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SÚMULA
A organização empresarial e a gestão de projetos. Planejamento de projeto. Áreas de conhecimento da gestão de projetos, incluindo Gestão do escopo, Gestão do risco, Gestão do tempo, Gestão de equipes e outras. Apropriação de custos durante a execução do projeto. Controle de projeto. Plataformas computacionais de acompanhamento de projeto. 

OBJETIVOS
O objetivo principal da disciplina é apresentar ferramentas, técnicas e métodos utilizados no gerenciamento de projetos de engenharia. Preparar o aluno para gerenciar projetos, mas também aprofundar na investigação de soluções de gestão de projetos para situações reais de empresas. Desenvolver um espírito de investigação na área de Gestão de projetos.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

1. Introdução
 A Organização empresarial e a gestão de projetos 

2. A gestão de projetos
Gestão da integração e iniciação do projeto
Planejamento do projeto - escopo
Planejamento do projeto - tempo
Planejamento do projeto – recursos, custos 
Planejamento do projeto – comunicação, riscos
Planejamento do projeto – aquisições
Planejamento do projeto – comunicação
Execução do projeto
Controle do projeto
Encerramento do projeto

3. Seminários

Investigação em Gestão de Projetos

Metodologias de Gestão de Projetos

Estruturas organizacionais e Escritórios de Projetos

Estudo de casos de projetos

Leitura de artigos, oficinas e exercícios em sala de aula

4. Realização de estudo de caso em Gestão de Projetos

MÉTODO
Os procedimentos didáticos incluem a apresentação expositiva dos conceitos teóricos, realização de seminários/dinâmicas em sala de aula, acompanhamento de um projeto real e utilização de programas computacionais relacionados aos assuntos abordados teoricamente em sala de aula.

AVALIAÇÃO

A disciplina será avaliada através de exercícios e projeto correspondendo a 85% da nota, os demais 15% serão distribuídos em freqüência e atividades de aula/ participação.
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CRONOGRAMA 2012/1 – Sala 501
Quartas- feiras das 09h00 – 12h00
	Semana 
	Data
	Conteúdos
	Atividades

	1
	07/03/2012
	Aula teórica – gestão de projetos – apresentação da disciplina – levantamento das áreas de atuação dos alunos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	2
	14/03/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	
	
	
	

	3
	21/03/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	
	
	
	

	4
	28/03/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	5
	04/04/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	6
	11/04/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	7
	18/04/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores 

	8
	25/04/2012
	Aula teórica – gestão de projetos
	Leitura de textos e artigos – PMBoK e autores

	9
	02/05/2012
	(Avaliação parte 1)
	 (Avaliação escrita – exercício individual – 40 %)

	10
	09/05/2012
	Levantamento bibliográfico do tema

	(Avaliação parte 2–  trabalho em grupo - 55%)
Desenvolvimento de uma área de conhecimentos sob ponto de vista teórico e prático.
A entrega final consistirá de um artigo de 5000-6000 palavras contendo uma revisão bibliográfica de uma área de conhecimento, seguida de um estudo de situação real em empresa (diagnóstico, avaliação de dados, ou outro material).

	11
	16/05/2012
	Levantamento bibliográfico do tema e planejamento da intervenção
	

	12
	23/05/2012
	Levantamento bibliográfico do tema  e planejamento da intervenção
	

	13
	30/06/2012
	Desenvolvimento de projeto
	

	14
	06/06/2012
	Desenvolvimento de projeto
	

	15
	13/06/2012
	Desenvolvimento de projeto
	

	16
	20/06/2012
	Desenvolvimento de projeto
	

	17
	27/06/2012
	Conclusão do trabalho (pode incluir a apresentação dos resultados para a empresa)

	

	18
	13/07/2012
	Entrega dos resultados 
(Avaliação Parte 2)
	


Critérios de avaliação para seminários e trabalho prático:

Capacidade para criar uma evolução em termos de profundidade na abordagem do assunto do projeto;
Qualidade do material bibliográfico utilizado na preparação do conteúdo – especialmente artigos de periódicos confiáveis;
Qualidade didática para apresentação do tema para os colegas.
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